Untitled Gantt Project

30 gen 2025

http://

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto 27 gen 2025 - 5 apr 2025

Completamento0%Attività34Risorse0

Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Analisi	27.01.25	28.01.25
Scelta linguaggio	27.01.25	27.01.25
Abstract	27.01.25	27.01.25
Use Case	27.01.25	27.01.25
Creazione cartelle	27.01.25	27.01.25
Creazione repo Git	27.01.25	27.01.25
Creazione QdC	27.01.25	27.01.25
Configurazione Jira	27.01.25	27.01.25
Pianificazione	28.01.25	28.01.25
Progettazione	28.01.25	30.01.25
Schema E/R	28.01.25	28.01.25
Design delle interfacce	30.01.25	30.01.25
Implementazione	31.01.25	28.03.25
Setup progetto Vaadin + db	31.01.25	31.01.25
finestra login + register	03.02.25	04.02.25
Creazione Homepage	06.02.25	06.02.25
Pagina creazione gita	06.02.25	07.02.25
Gestione accessi (admin o utente)	10.02.25	11.02.25
Funzione caricamento foto	13.02.25	14.02.25
gestione partecipanti	17.02.25	28.02.25
pagina richieste	17.02.25	17.02.25
Azioni richieste	18.02.25	18.02.25
Creazione template fattura	20.02.25	20.02.25
Invio email + fattura	21.02.25	25.02.25
Gestione rimborso	27.02.25	28.02.25
Vacanze Carnevale	03.03.25	07.03.25
Creazione Storico	10.03.25	11.03.25
Creazione personalizzazione profilo	14.03.25	18.03.25
Download calendario .ics	20.03.25	21.03.25
Mail di avviso creazione	21.03.25	21.03.25
Gita di Classe	24.03.25	28.03.25
Rischio	31.03.25	04.04.25
Diario	27.01.25	04.04.25
Documentazione	27.01.25	04.04.25

3

Diagramma di Gantt




Diagramma Risorse

GADITATO FEBRUARIO DE SERVINA DE SER