## **Untitled Gantt Project**

28 gen 2025

http://

Project manager


**Project dates** 27 gen 2025 - 5 apr 2025

## \_

## Tasks

Name	Begin date	End date
Analisi	27.01.25	28.01.25
Scelta linguaggio	27.01.25	27.01.25
Abstract	27.01.25	27.01.25
Use Case	27.01.25	27.01.25
Creazione cartelle	27.01.25	27.01.25
Creazione repo Git	27.01.25	27.01.25
Creazione QdC	27.01.25	27.01.25
Configurazione Jira	27.01.25	27.01.25
Pianificazione	28.01.25	28.01.25
Progettazione	28.01.25	30.01.25
Schema E/R	28.01.25	28.01.25
Design delle interfaccie	30.01.25	30.01.25
Implementazione	31.01.25	28.03.25
Setup progetto Vaadin + db	31.01.25	31.01.25
finestra login + register	03.02.25	04.02.25
Creazione Homepage	06.02.25	06.02.25
Pagina creazione gita	06.02.25	07.02.25
Gestione accessi (admin o utente)	10.02.25	11.02.25
Funzione caricamento foto	13.02.25	14.02.25
gestione partecipanti	17.02.25	28.02.25
pagina richieste	17.02.25	17.02.25
Azioni richieste	18.02.25	18.02.25
Creazione template fattura	20.02.25	20.02.25
Invio email + fattura	21.02.25	25.02.25
Gestione rimborso	27.02.25	28.02.25
Vacanze Carnevale	03.03.25	07.03.25
Creazione Storico	10.03.25	11.03.25
Creazione personalizzazione profilo	14.03.25	18.03.25
Download calendario .ics	20.03.25	21.03.25
Mail di avviso creazione	24.03.25	24.03.25
Pagina proponimento gita + accettazione	25.03.25	28.03.25
Problemi	31.03.25	04.04.25
Diario	27.01.25	04.04.25
Documentazione	27.01.25	04.04.25

Gantt Chart 3



**Resources Chart** 

Gennaio 2025 febbraio 2025 gennaio 2025